



Slutrapport Gemensam Kraft

- Projektid: 20230401–20260331
- Projektägare: Kommunerna i Skåne Nordost
- Finansiering: 18 588 000 Kr
- Antal deltagare under projektperioden: 415
- Samverkansparter: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Projektbeskrivning:

Projektets syfte var att erbjuda personer som inte hade möjlighet till någon aktivitet att gå från att vara passiva till aktiva och på så sätt närmare sig arbetsmarknaden. Syftet var också att utveckla effektiva och mätbara metoder för stegförflyttning samt utveckla möjligheten till parallella aktiviteter enligt BIP. Inom ramen för projektet skulle även samverkan mellan berörda parter förenklas och förtydligas.

Målgrupp för insatsen:

- Unga med aktivitetsersättning
- Sjukskrivna SGI 0
- Individer som inte var redo för förstärkt samarbete mellan FK/AF
- Personer som uppbar ekonomiskt bistånd med diffus problematik

Mål:

- 100% av de inskrivna deltagarna ska ha genomgått progressionsmätning enligt BIP.
- 100% av de inskrivna deltagarna ska ha en individuell plan med parallella aktiviteter som kontinuerligt utvecklas med individens behov och utveckling.
- 100% av deltagarna har haft en individuell plan med parallella aktiviteter som kontinuerligt utvecklas med individens behov och utveckling.
- 100% av de inskrivna deltagarna ska vara ute på arbetsplats (jobb fokuserad aktivitet) inom 8–10 veckor från start per individ
- 50% av de som deltar i projektet ska efter avslut i projektet ha uppnått:



- rustade för rehabiliteringssamverkan AF/FK
- rustade för Arbetsförmedlingens ordinarie insatser
- arbete eller studier
- sjukersättning/aktivitetsersättning

Sammanfattning

Gemensam Kraft har inneburit en möjlighet att utveckla en ny form av förrehabiliterande, arbetsinriktad och individanpassad insats. Arbetet har byggt på en kombination av arbetsplatsförlagt lärande, gruppaktiviteter och individuellt stöd. Genom detta upplägg har varje deltagare fått en anpassad och individuell plan utifrån sina behov och förutsättningar.

Inom projektet har skapats en lär- och implementeringsprocess med utgångspunkt i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet). Detta har inneburit en möjlighet att prova nya verktyg, förhållningssätt och arbetssätt - både i det direkta arbetet med deltagare, inom projektgruppen och i verksamheten som helhet. Projektgruppen har bestått av medarbetare med olika spetskompetenser och ett stort engagemang, vilket har utgjort en stabil och viktig grund för projektets genomförande. I samtliga fem kommuner har BIP implementerats i ordinarie verksamhet under projektets gång, och har fortsatt användas efter projektet.

Samverkan har fungerat väl. En styrgrupp med representanter från kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har regelbundet följt arbetet. Projektledarna från respektive kommun har dessutom haft kontinuerliga träffar där även representanter från Försäkringskassan och Samordningsförbundet Skåne Nordost deltagit. Därutöver har projektledarna haft löpande möten med de som arbetat i projektet för att följa upp insatserna och identifiera behov av utveckling av arbetssätt och aktiviteter för att skapa bästa möjliga progression för deltagarna.

Totalt deltog 415 personer i Gemensam Kraft. Av dessa avslutades 45 procent till ett positivt utfall, vilket innefattar arbete, studier, rehabilitering i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller sjukersättning.

Individen

Gemensam kraft har haft en rad positiva effekter för många av deltagarna. Detta oavsett om de har nått upp till projektmål eller inte. I många fall har projektet inneburit att ta sina första steg tillbaka mot arbetslivet och/eller mot ett socialt sammanhang. För vissa deltagare har det även inneburit ett steg ut ur en ofrivillig ensamhet och mot en ökad känsla av gemenskap och delaktighet i samhället.

Projektet har tillhandahållit en möjlighet till självstärkande processer, både kopplat till rehabilitering mot arbetsmarknaden och relaterat till exempelvis allmänt självförtroende, välmående, ökad trygghet i sociala sammanhang och insikt i

hälsofrämjande beteenden. Flera deltagare har specifikt lyft fram hur det har hjälpt dem att träffa andra personer med liknande förutsättningar och på så vis kunnat känna sig mindre ensamma i sin situation. Andra effekter som blivit synliggjorda är nya insikter gällande förmågor, intressen och framtida möjliga yrkesområden.

" Att ni sätter tydliga mål anpassade efter personens styrka, prestationsförmåga. Att ni har placerat mig i grupp med andra människor i olika aktiviteter med inriktning arbete, hälsa."

"Varit jättebra! Trodde ej att jag skulle komma tillbaka ens till 25%. Att få möjlighet att få börja på min nivå! Att få vara med i GK har varit ljus – förändrade för mig"

" Praktiken gav mig ett väldigt lyft på alla plan. Från bra rutin till självförtroende, att känna mig bra. Fått göra arbetsuppgifter. Den viktigaste aktiviteten i mitt vuxna liv än så länge. Fick ut mig och utmana rädslor och ha en plats att gå till, att lära mig och arbetsträna"

Erfarenheter och lärdomar

Erfarenheterna från Gemensam Kraft är överlag mycket positiva. Projektet har bidragit till utveckling av nya arbetssätt, stärkt samverkan mellan aktörer och ökad kunskap om målgruppen. Samtidigt har projektets genomförande inneburit vissa utmaningar som påverkat utvecklingen, särskilt under den inledande fasen.

Initialt påverkades projektets utveckling negativt av otydlighet kring målsättningar och förutsättningar samt svårigheter att identifiera och rekrytera rätt deltagare till insatsen. Genom en aktiv dialog i styrgruppen och ett nära samarbete mellan projektledarna i de deltagande kommunerna skapades successivt en större tydlighet kring projektets syfte, mål och genomförande. Detta beskrivs som en viktig framgångsfaktor för projektets fortsatta utveckling.

Projektet har haft flera positiva effekter. En av de mest betydelsefulla är den förstärkta samverkan mellan kommunerna och Försäkringskassan. Arbetssättet som utvecklats inom projektet, med grund i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) och kompletterande utbildningsinsatser, har bidragit till ökad kvalitet i arbetet med deltagarna. Ett tydligt mervärde har också varit att kommunerna genom projektet fått möjlighet att arbeta med en målgrupp från Försäkringskassan som de annars inte hade kommit i kontakt med.

Målgruppen har bidragit till ett omfattande lärande inom kommunerna. Försäkringskassans deltagare beskrivs ha andra förutsättningar än de målgrupper som kommunerna vanligtvis möter, bland annat genom sjukskrivningsproblematik och ett annat socialt kapital. Detta har lett till nya insikter och en ökad förståelse för deltagarnas behov. Erfarenheterna har även påverkat synen på den egna målgruppen inom kommunerna och stärkt tilltron till deltagarnas möjligheter att utvecklas och närma sig arbetsmarknaden.

Projektet har också inneburit en omställning mot ett mer arbetsplatsinriktat arbetssätt med ökat fokus på externa arbetsplatser. Denna omställning har varit enklare för de kommuner som sedan tidigare haft liknande arbetssätt inom sina arbetsmarknadsenheter. Trots att utveckling skett under projekttiden finns det fortfarande skillnader mellan kommunerna i hur externa respektive interna arbetsplatser används, beroende på lokala förutsättningar och organisatoriska strukturer.

En återkommande utmaning som lyfts fram är möjligheten att skapa hållbara övergångar efter avslutad insats. Tillgången till rehabiliteringssamverkan och förutsättningarna för vidare insatser varierar, vilket kan påverka deltagarnas fortsatta progression. Det framhålls särskilt att deltagarna behöver fortsatt stöd under tiden mellan avslutad projektinsats och påbörjad nästa aktivitet. Bristande samverkan och begränsade möjligheter till anpassat stöd från Arbetsförmedlingen lyfts också fram som en utmaning.

Projektets resultat lever vidare genom de kunskaper, erfarenheter och arbetssätt som utvecklats under projekttiden. Flera aktörer beskriver att Gemensam Kraft haft en tydlig kunskaphöjande effekt och bidragit till långsiktig kompetensutveckling inom verksamheterna.